	省十二届人大常委会

	第三十三次会议文件（五十九）


关于2016年度省级预算执行和其他财政
收支审计查出问题整改情况的报告

——2017年11月27日在省十二届人大常委会第三十三次会议上
省人民检察院检察长  游劝荣
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将2016年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下，请予审议。

一、关于支出预算不科学问题的整改情况

    问题描述：省检察院所属长沙等3个铁路检察院2014至2016年连续三年均未发生因公出国（境）事项，但2016年安排预算14万元，均未使用。

整改情况：由于因公出国（境）具有不确定性，按照省财政每年“三公”经费预算只减不增的规定，长沙、衡阳、怀化三个铁检院担心不足额编报因公出国（境）费预算，可能无法满足“三公”经费的需求，因此没有依据单位实际情况科学编制预算，导致结余较多。我院已责成长沙、衡阳、怀化三个铁路运输检察院进一步加强预算编制管理，严格依据单位实际情况和近年支出情况编制预算，科学统筹年初预算安排。
二、关于结余结转多问题的整改情况
    问题描述：省检察院本级年末结余结转财政资金指标3658.71万元，占年初预算的26.2%，其中：2015年度以前（含2015年）结余结转759.05万元，2016年结余结转2899.66万元。

整改情况：2016年我院机关年末结余结转资金3658.71万元，已报省财政厅核准收回17.58万元，保留3641.13万元结转使用。截至10月，结转资金已完成支付949.83万元，尚余2691.3万元，其中：（1）跨年项目建设周期长结转2236.94万元，按照合同控制和工程建设进度已支付580.84万元，尚余1656.1万元；（2）待结算干警个人缴纳养老保险费结转224.17万元，因养老保险机构尚未通知结算，已垫付养老保险费91.27万元，尚余132.9万元；（3）办案培训大楼建设征地费结转663.92万元，因征地拆迁诉讼原因，部分征地款尚未结算，已支付72.62万元，尚余591.3万元；（4）机关公共体育设施建设和司法档案电子化建设结转200万元，已完成财政投资评审和招标，进入施工阶段还未支付；（5）司法救助资金结转140万元，因相关主管部门对司法救助资金的审批期限过长，导致支付进度缓慢，已支付29万元，尚余111万元；（6）业务工作经费结转176.1万元，已完成支付。对此，我院已督促相关项目实施负责部门对相关项目逐项进行清理，进一步采取有效措施加快支付进度，以确保各项目年内全部完成：一是对于跨年建设项目经费，对相关部门进行了通报，要求按规定和程序加快项目的实施进度，尽快完成竣工验收结算工作；二是对于待结算干警个人缴纳养老保险费，我院已多次与省人社厅联系，由于目前各省直单位均在排队办理，待接到省人社厅通知后，将积极与养老保险机构核对数据，尽早完成结算；三是对于办案培训大楼建设征地费，虽征地拆迁诉讼已结束，但火炬村村民还在上访，我院已与火炬村多次协调，争取尽快完成征地费的清理结算；四是对于机关公共体育设施建设和司法档案电子化建设项目经费，我院已完成财政投资评审和招标工作，正抓紧组织实施，力争年底前完成结算支付；五是对于司法救助资金，我院就此问题向省国家司法救助工作领导小组作了专题汇报，请求及时审批司法救助资金，目前尚未解决，我们将继续加强沟通协调。

三、关于涉案暂扣款账户未按规定撤销问题的整改情况

问题描述：省检察院所属衡阳铁检院、怀化铁检院的涉案暂扣款账户未按规定撤销，年末余额165.92万元。   

    整改情况：我院督查后，衡阳、怀化铁检院分别在4月27日和5月19日完成了整改销户，暂扣涉案款项165.92万元已全部划转至省级财政专户。

四、关于资产账实不符问题的整改情况

问题描述：省检察院办案技术培训楼2012年底交付使用，因征地拆迁诉讼原因一直未计入固定资产，涉及金额27732.92万元。
整改情况：我院办案培训大楼建设新征10亩土地因征地拆迁诉讼等原因一直未完成土地结算，基建账务暂无法结转，按照审计意见，我院已将办案技术培训楼资产暂估入账。待诉讼终结强制执行腾地交付后，立即办理土地结算手续、账务结转和据实登记固定资产，确保资产账实相符。
五、关于枪支弹药管理不规范问题的整改情况

问题描述：省检察院法警总队2015年10月领用弹药，弹药消耗于2016年6月记账；枪支弹药领用归还登记不全，未附《枪支弹药领用审批单》、未登记剩余库存数量。

整改情况：我院计财装备部门补充完善了相关登记手续，并完善制定了相关制度，要求今后严格执行枪支管理的有关规定，加强枪支弹药入库、领用登记管理，确保枪支弹药管理万无一失。

六、关于垫付资金长期未清收问题的整改情况
    问题描述：省检察院自2014年以来垫付国家检察官学院湖南分院和东来苑家属区水电及空调费等201.63万元，一直未清收。
整改情况：我院已与紫薇华天酒店、东来苑家属区欣佳宜物业公司清理核对垫付水电费及空调费的情况，争取尽快收回所垫付的款项。受托在国家检察官学院湖南分院经营的紫薇华天酒店欠付水电费、空调费178.59万元，已于6月26日、7月26日、8月22日、9月26日、10月9日分期支付水电费共计178.59万元，全部结清。在东来苑家属区从事物业管理的欣佳宜物业公司，暂欠水电费23.04万元，我院正在协调清收。

七、关于肢解设计项目规避招投标问题的整改情况

问题描述：省检察院所属衡阳铁检院通过内部会议，将“两房”建设中设计项目拆分为主体设计、园林设计和装修设计，直接委托给无园林绿化设计相关资质的深圳市联合创艺建筑设计有限公司衡阳分公司，项目金额合计71.24万元。
整改情况：我院以内控建设为契机，加强了对所属各铁路运输检察院“两房”建设的监管，责令其严格执行招标投标法等相关法律法规，完善内部管理制度。所属各铁路检察院已按照要求制定了“两房”建设内部管理办法，采取有效措施避免再发生违规问题。

监督是最好的支持，通过这次审计，使我们对财务工作有了更深刻的认识。我院将进一步强化财务管理，健全完善相关制度，并主动加强与审计部门的联系，积极主动接受审计监督，更好地为检察工作服务。
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