省十三届人大常委会
第十六次会议文件（二）

关于湖南省重大交通项目实施情况的报告

——2020年3月30日在省十三届人大常委会第十六次会议上

省发展和改革委主任  胡伟林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受省人民政府委托，向会议报告湖南省重大交通项目实施情况，请予审议。
一、基本情况
“十三五”以来，在省委省政府的坚强领导和省人大及其常委会的监督指导下，全省立足“一带一部”战略定位，深入贯彻省第十一次党代会决策部署，把实施交通重大项目、构建综合交通枢纽体系作为我省高质量发展的基础性工作。省委省政府主要领导亲自谋划推进，省直部门全力支持配合，市县各级倾力投入建设，形成了大抓交通项目的浓厚氛围。怀邵衡、黔张常、长沙磁浮、岳望高速、湘江航道、岳阳机场等重大项目相继建成，张吉怀、常益长、“三干一轨”“气化湖南”等加快实施，全省交通设施不断改善，运行效率不断提升。
一是规模稳步扩大。铁路，新增通车里程991公里，总里程达5582公里，其中高铁1986公里，居全国第3，通达12个市州。公路，新增高速公路1151公里，总里程达6802公里，居全国第7，年内可通达所有县市区；新改建国省干线超过4000公里，农村公路突破20万公里。水运，内河航道总里程近1.2万公里，居全国第3，千吨级及以上航道达1139公里，千吨级以上泊位112个。民航，新增2个支线机场2个通用机场，形成了 “一枢纽一干六支”高效民航交通。轨道，长沙轨道交通运营里程突破100公里。油气管网，已建成管道3800多公里，其中天然气管道2600多公里，形成了以3条国家干支线为主干、覆盖10个市州69个县市区的格局。
二是功能稳定增强。对外通道更加通畅。铁路、高速公路出省通道分别达到19个和25个，高速公路省界收费站全面取消。中欧班列常态化开行欧洲、中亚。开通民航航线372条，通航境内外142个机场，并实现五大洲直航。城陵矶实现港澳水路直航并开通了至东盟、澳大利亚的海上接力航线。通达效率逐步提高。高铁形成“北上深广”5、4、3、2小时及省内2小时交通圈。高速公路形成省内4小时交通圈。长沙四小时航空经济圈不断拓展，地级市1.5小时车程内基本可享受民航服务。长株潭城市群半小时交通圈正在加速构建。交通方式加快融合。长沙火车南站—黄花机场实现空铁联运，长沙汽车南站等一批综合客运枢纽和城陵矶港、霞凝港等一批重点货运枢纽相继建成，集疏运铁路专用线加快建设，铁水联运、江海直达等组织模式快速发展，“零距离”换乘、“门到门”运输逐步实现。
三是效益稳速提升。运输效益持续改善。2019年，全省交通运输客货换算总周转量5660亿吨公里，比“十二五”末增长11.1%。长沙机场旅客吞吐量接近2700万人次，城陵矶港集装箱吞吐量突破50万标箱。全社会物流总费用占GDP比率由17.5%下降至15.2%。富民成效持续显现。“四好农村路”深入实施，建制村实现100%通客车，自然村“组组通”年底可实现，农村特别是贫困地区人流、物流、资金流不断畅通，冷链物流覆盖90%以上的县市区，大湘西地区旅游收入年均增速超过30%，为打赢脱贫攻坚战夯实了基础，成为老百姓获得感最多的便民实事之一。带动效应持续释放。交通设施的完善升级，缩短了时空距离，提升了要素流通效率。大数据、云计算、人工智能等新技术与交通运输不断融合，扩大了多元化有效供给。高铁经济、港口经济、枢纽经济等蓬勃发展，成为经济增长的新引擎。
总的看，近年来，面对复杂严峻的外部环境，省委省政府始终坚持交通先行，不断强化交通运输的基础性、支撑性和引领性作用。始终坚持以人民为中心，把满足人民对交通便捷安全的需要作为出发点和落脚点。始终坚持统筹规划，把交通项目建设摆在全省发展大局中整体谋划。始终坚持改革创新，聚焦市场化、投融资、管理体制等深化改革、破解难题。交通投资在“十二五”建设高峰的基础上继续保持高位运行，预计“十三五”投资超过5500亿元，高铁、高速公路等主要规划目标将顺利完成。新冠肺炎疫情爆发后，省委省政府坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，把交通等重大项目作为开工复工的重点，29个在建省重点交通工程已于2月底全部复工，人员到岗率100%，拟新开工项目前期工作加快推进，为全年稳投资、稳增长提供了有效支撑。成绩来之不易，值得倍加珍惜。
二、主要问题
必须看到，当前我省综合交通体系建设仍处于构骨架、畅动脉的攻坚期，处于补短板、通循环的提升期，交通设施发展不平衡、不充分的现象仍然较为突出。从体系构建看：网络布局还不够完善。铁路、高速公路、管道等通道联通不足，国家规划的呼南、渝长厦高铁、呼北高速等主通道尚有多处未打通。集中连片特困地区、农村地区交通还存在瓶颈制约。高等级航道建设滞后。城市群交通网络还需进一步完善。53个县市区未通管道天然气。系统衔接还不够顺畅。各种运输方式有效衔接依然不足，集疏运通道及转运接驳系统有待加强，进出城难、进出站难等问题还没有根本解决。运输结构还不够合理。公路货运量占比达88.4%，铁路、水运的比较优势未得到有效发挥。从要素保障看：筹资空间趋紧。交通建设资金需求量大，当前债务总体较高，在防范化解政府债务的背景下，保障交通建设出资难度加大。用地供给趋紧。国家持续加强用地管理，特别是在基本农田占用方面，明确“占补平衡”的政策，用地报批的时间长、政策紧。环境约束趋紧。对交通项目的规划建设提出了更高的要求，路线设计的难度及工程造价不断增大。
三、下步设想
为应对疫情影响，国家将稳投资、扩内需摆在更加重要的位置，明确要求加快补齐基础设施短板。交通建设将迎来新的重要窗口期。必须抢抓机遇，强化“十三五”规划内项目的调度实施，以及“十四五”重大项目的谋划推进，推动我省综合交通体系提速升级。总体考虑是“五个突出”，即：突出互联互通，打通更多出省通道；突出有效覆盖，增强网络通达性、便捷性；突出优化衔接，实现不同运输方式间的高效转换；突出深度融合，推动交通与物流一体化发展；突出绿色智能安全，提升交通治理体系和治理能力现代化水平。重点工作：
一是强化交通网建设。一，构建“五纵五横”铁路交通。建成张吉怀、常益长等项目，新开长赣、铜吉、邵永等项目，规划建设永清广、益娄、襄常等项目，适时有序推进常岳九、渝湘、兴永郴赣、怀桂等前期工作，实现全部市州通高铁。二，构建“七纵七横”高速公路交通。完成现有高速公路网规划内项目，推进京港澳、沪昆、许广等繁忙路段扩容，规划建设桂新、零道等项目，适时启动溆浦至凤凰、道县至连山等项目。三，构建“一江一湖四水”水运交通。全线建成湘江、沅水高等级航道，有序推进洞庭湖区和澧水、资水航道建设，以及城陵矶、长沙、常德、衡阳、湘潭、株洲等港口建设，提升水运在大宗货物运输中的作用。四，构建“一枢纽一干九支多点”民航交通。抓紧实施长沙机场改扩建工程，加速构建长沙四小时航空经济圈。新建娄底机场、迁建永州机场，统筹推进张家界、衡阳、岳阳等机场改扩建。加快建设通用机场。五，构建便捷、高效轨道交通。建成“三干一轨”、长沙地铁6号线等项目，编制长株潭都市圈轨道交通网规划，推动长株潭城际轨道交通逐步成网、有条件的市州有序发展。六，构建“多源可靠、互联互通”管道交通。新建1条国家支干线，续建8条、新建21条省内支干线管道，天然气管道“县县通”完成率超过80%。
二是补齐短板弱项。优化交通枢纽布局，加快建设一批重点综合客运枢纽和货运站场，加强枢纽节点的停车设施、集疏运设施建设，提升枢纽衔接转换能力。推进联程联运深度发展，建设一批多式联运物流园，统筹城乡配送，加快运输结构调整。加快智能交通建设，结合国家推进“新基建”部署，积极推进交通运输信息化、数字化。继续深入实施“四好农村路”建设。增开全货机航班，加快航空货运物流体系建设。
三是深化改革创新。创新投融资体制，充分发挥国家补助资金、专项债券、政府投资的带动作用，运用PPP、BOT等模式，大力引导社会资本参与交通领域建设。积极运用资产证券化、股权转让、资产质押、金融租赁等金融工具盘活现有交通资产。创新用地供给，用好现有用地政策，积极争取我省纳入永久基本农田转用和土地征收审批下放试点省。创新审批机制，建立和完善交通项目审批绿色通道和并联审批机制，充分利用在线监管平台办理审批。深化低空空域改革，创建低空空域改革试点省和通用航空发展示范省。
四是科学编制规划。对照《交通强国建设纲要》，牢牢把握交通“先行官”定位，高标准编制“十四五”综合交通发展专项规划，科学谋划交通项目布局、规模和建设时序，不断优化结构、提高质量效益，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。
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附件1

名词解释

一、“五纵五横”铁路交通。五纵，浩吉（原蒙华）煤运通道，京广通道，呼南（洛湛）通道，渝长厦通道，焦柳通道。五横，黔张常—常岳九通道，沪昆通道，渝怀—怀邵衡—吉安通道，兴永郴赣通道，湘桂通道。
二、“七纵七横”高速公路交通。七纵，武汉—深圳、北京—港澳、许昌—广州、华容（湘鄂界）—常宁、二连浩特—广州、呼和浩特—北海、龙山（湘鄂界）—通道（湘桂界）；七横，杭州—瑞丽、浏阳（湘赣界）—花垣（湘渝界）、平江（湘赣界）—安化、浏阳（湘赣界）—芷江、上海—昆明、泉州—南宁、厦门—成都。
三、“一江一湖四水”水运交通。“一江”指长江，我省里程163公里；“一湖”指洞庭湖，主要包括四水入洞庭的尾闾段和湖区航道；“四水”指湘、资、沅、澧干流及重要支流。
四、“一枢纽一干六支”民航交通。“一枢纽”是长沙黄花机场，2019年旅客吞吐量2691.1万，首航时间1989年；“一干”是张家界荷花机场，2019年旅客吞吐量287.1万，首航时间1993年；“六支线”指目前已运营的常德桃花源、永州零陵、怀化芷江、衡阳南岳、邵阳武冈、岳阳三荷机场，2019年旅客吞吐量分别为110.6万、7.1万、60.7万、110万、38.6万、55.6万，首航时间分别为1991年、2001年、2005年、2014年、2017年、2018年。
五、“一枢纽一干九支多点”民航交通。在“一枢纽一干六支线”基础上，增加2021年将通航的郴州、湘西2个支线机场，增加规划建设的娄底支线机场。“多点”是指全省的通用机场（含依托干支机场建设的通航基地）。
六、长沙四小时航空经济圈。与以四小时以内航程可达城市形成的经济交往圈。以长沙为中心的四小时航程，国内可覆盖所有省会城市，98%以上的地级城市，港澳台地区；国外可覆盖17个国家72个有国际机场的城市，包括全部东亚国家：日本、韩国、朝鲜、蒙古，10个东南亚国家：泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、文莱、印度尼西亚、缅甸、老挝、越南、柬埔寨，3个南亚国家：印度、孟加拉国、尼泊尔。除日本、朝鲜外，其余15个国家都位于“一带一路”上。
七、四好农村路。习近平总书记2014年3月提出，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。
八、自然村“组组通”。实现全省25户以及100人以上的自然村通水泥（沥青）路。涉及3.6万个自然村，建设总里程4.37万公里。
九、呼南高铁通道。呼和浩特至南宁高铁是国家“八纵八横”高铁主通道之一，起于内蒙古呼和浩特，经山西省大同、太原，河南郑州，湖北襄阳、湖南常德、益阳、邵阳、永州，广西桂林，止于南宁。其中，我省域内由襄阳至常德、常德至益阳（利用在建常益长铁路）、益阳至娄底、娄底至邵阳（近期利用娄邵扩能线）、邵阳至永州、永州至桂林（近期利用衡柳铁路）等路段组成。
十、渝长厦高铁通道。重庆经长沙至厦门高铁是国家“八纵八横”高铁主通道之一，起于重庆市，经黔江，湖北恩施，湖南龙山、张家界、常德、益阳、长沙，江西萍乡、赣州，福建龙岩，止于厦门。其中，我省域内由黔江经张家界至常德、常德经益阳至长沙、长沙至赣州等路段组成。
十一、呼北高速公路通道。G59呼和浩特至北海高速公路是国家规划的11条南北纵线高速公路之一，起于内蒙古呼和浩特，经和林格尔，山西吕梁、运城，河南三门峡，湖北十堰、保康、宜都，湖南石门、慈利、张家界、新化、武冈、新宁，广西资源、玉林，止于北海。其中，我省域内由炉红山（湘鄂界）至慈利、慈利至张家界（利用常张高速）、张家界至官庄、官庄至新化、新化至新宁（武冈）等路段组成。
十二、多式联运。由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程称之为多式联运。
十三、新基建。新型基础设施建设的简称，2018年12月中央经济工作会议首次提出，2020年3月4日中央政治局常务委员会会议明确要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。主要指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

附件2

部分重大交通项目简介

一、长沙磁浮快线。我省构建国家中部空铁一体化综合交通枢纽、促进世界磁浮技术发展和实现磁浮技术工程化、产业化的重大自主创新项目，也是我国首条完全拥有自主知识产权的磁浮商业运营示范项目。起于长沙火车南站，向东延机场高速布线，接入长沙机场T1、T2航站楼。长18.55公里，设计速度100公里/小时，总投资42亿元，2014年5月正式开工，2016年5月建成通车。
二、“三干一轨”。我省打造长株潭“半小时交通圈”的骨干工程，是当前推动长株潭一体化发展的重中之重。“三干”：即芙蓉大道、洞株路、潭州大道快速化改造，采用在既有道路上通过交叉节点改造、主辅道分离、增设辅道、强化智能交通管理、畅通起终点等措施进行快速化建设。建设/改造总里程约86.1公里，估算总投资约66亿元，2019年7月开工，计划2020年底建成通车。“一轨”：即长株潭城际轨道交通西环线一期工程，按照与长沙地铁3号线“同车同轨贯通运营”的要求进行设计和建设。起于湘潭北站，线路主要沿潭州大道向北敷设，止于山塘站（不含）。设计速度80公里/小时，长17.13公里，估算投资95亿元，2019年9月交通疏解工程开工，2020年2月主线工程开工，计划2023年建成通车。
三、长沙机场改扩建工程。随着长沙机场运输的快速增长，既有基础设施能力已触及硬件保障能力“天花板”，亟需开展改扩建工程。本期改扩建工程，新建3600米长第三跑道、50万平米的T3航站楼、28.5万平米的综合交通中心、152个停机位等，规划公交、地铁、磁悬浮和高铁等多种交通方式与T3航站楼无缝对接，估算总投资405.76亿元。满足2030年旅客吞吐量6000万人次、货邮吞吐量60万吨的需求。目前，国家民航局已批复长沙机场总体规划；中央军委已审批《军地协议》，待与南部战区空军签署；预可研近期可获国家批复。项目计划于今年开工，2025年竣工投产。
四、长株潭城际铁路及与石长铁路联络线。长株潭城际铁路：以长沙站为中心，向西接入长沙西站，向南过暮云接入株洲南站、湘潭站。设计速度200公里/小时，长104.5公里，总投资260亿元，2010年6月正式开工，2016年12月长沙至株洲南、湘潭段开通运营，2017年12月长沙站以西至长沙西站段建成通车。长株潭城际铁路与石长铁路联络线，起于长沙火车西站，止于石长铁路乌山站，设计速度250公里/小时，长9.16公里，总投资13.45亿元，2018年11月正式开工，2020年1月建成通车。联络线实现了长株潭城际铁路与石长铁路的直接连通，益阳、常德、张家界可通过黔张常、石长铁路转长株潭城际铁路直接抵达长株潭主城区。“四完善、两加快”：2018年来，为解决长株潭城际铁路客流量不高、乘车不便捷等问题，在省委、省政府的统一部署下，长株潭城际铁路正在开展“四完善、两加快”工作，即完善股权结构、完善管理体制、完善运营机制、完善配套基础设施；加快“小编组、高密度、公交化”开行、加快票务系统兼容和“一卡通”。至2019年底，计划投入的16列小编组动车组已投入运营12列，列车日常开行对数已增加至70对，“铁路e卡通”注册用户达22.4万人，全年累计发送旅客889.28万人次，日均2.43万人次，较上年增长45%。长沙汽车南站投入运营，株洲火车站城际站房等配套基础设施加快建设。票务系统兼容和“一卡通”正在抓紧推进。
五、怀邵衡铁路。沪昆高铁与京广高铁的区域连接线。起于怀化南站，经邵阳市，止于衡阳市。设计速度200公里/小时，长313公里，总投资307亿元，2014年6月开工，2018年12月建成通车。
六、浩吉（原蒙华）铁路。国家“北煤南运”战略大通道，起于内蒙古鄂尔多斯市浩勒报吉南站，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北，跨湘鄂界，经岳阳市、长沙市，跨湘赣界，止于江西吉安站。湖南段长304公里，总投资254亿元，2014年12月开工，2019年9月开通货运列车。
七、黔张常铁路。国家“八纵八横”高铁主通道中渝长厦通道的重要组成部分。起于重庆市黔江站，经湖北跨湘赣界，经湘西自治州、张家界市，止于常德市。设计速度200公里/小时，湖南段长260公里，总投资289亿元，2014年12月开工，2019年12月通车。该项目开通后，解决了常德市、张家界市、龙山县通高铁问题。
八、张吉怀铁路。渝长厦高铁与沪昆高铁的区域连接线，也是今后对接国家路网的重要纵向主通道之一。起于张家界西站，经吉首市、凤凰县及麻阳县，引入怀化南站。设计速度350公里/小时，长247公里，估算总投资382亿元，2016年12月开工，目前已完成总投资的49.8%，计划2021年建成，届时可解决吉首市通高铁问题。
九、常益长铁路。国家“八纵八横”高铁主通道中渝长厦通道的重要组成部分。起于常德市常德站，经汉寿、桃江、益阳、宁乡至长沙市，设长沙西高铁站，并与长株潭城际铁路长沙西站并站。设计速度350公里/小时，长157公里，估算总投资277.3亿元，2019年6月开工，目前已完成总投资的17.3%，其中长沙至益阳段争取2021年提前通车，全线2022年建成通车。
十、长赣铁路。国家“八纵八横”高铁主通道中渝长厦通道的重要组成部分。起于长沙西高铁站，经长沙市主城区、黄花机场，过浏阳市跨湘赣界，止于江西省赣州市。设计速度350公里/小时，湖南段长118公里，估算投资255.9亿元，争取年内开工，工期4.5年。
十一、铜吉铁路。沪昆高铁通道与张吉怀铁路的连接线。起于贵州铜仁，跨湘黔界，止于张吉怀铁路凤凰站。设计速度250公里/小时，湖南段长34公里，估算投资41亿元，争取年内开工，工期3年。
十二、衡柳铁路提速改造。为提高现有衡阳至柳州高铁通行能力，湘桂两省拟对现有衡柳铁路进行提速改造。起于广西柳州市，沿现有衡柳铁路经桂林市，跨湘桂界，经永州市，止于衡阳市，通过对沿线路段的改造，将目前的运行速度由200公里/小时提升到250公里/小时，湖南改造路段长141公里，估算投资7.1亿元，争取年内开工，工期1.5年。
十三、邵永铁路。国家“八纵八横”高铁主通道中呼南通道的重要组成部分，邵永铁路衔接娄邵（扩能线）、怀邵衡、衡柳、洛湛、湘桂等铁路，并与规划永清广铁路相接，是铁路网中的关键路段。项目建成后将形成京广高铁南段的辅助客运通道，缓解京广线运输紧张局面，并有效提高衡柳铁路运输能力，对增强我省路网功能，融入粤港澳大湾区建设意义重大。线路起于邵阳市，止于永州市，设计速度350公里/小时，长98公里，估算投资145亿元，力争年内开工，工期4.5年。
十四、“气化湖南”。战略自2011年启动后，在省委、省政府的高度重视和坚强领导下，逐步推进实施。2013年，省政府办公厅印发《湖南省天然气利用中长期规划》，2014年，省政府同意省发改委印发《湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2015-2017年）》，明确由湖南湘投控股集团有限公司（以下简称湘投集团）负责“气化湖南工程”的投资、建设、运行和管理。截至2019年底，全省天然气管道里程2600余公里，覆盖长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、益阳市、郴州市、娄底市等10个市级中心城区和69个县（市、区）。


附件3
“十三五”重大交通项目建设情况表
	序号
	项目名称
	建设年份
	建设规模
	总投资
（亿元）
	备注

	合计
	　
	8833
	　

	已建成
	　
	　
	2973
	　

	1
	长株潭城际铁路及与石长铁路联络线
	2010-2020
	新建城际铁路114公里
	273
	

	2
	怀邵衡铁路
	2014-2018
	新建高速铁路313公里，设计速度200公里/小时
	307 
	　

	3
	浩吉（原蒙华）铁路
	2014-2019
	新建货运铁路湖南段304公里
	254 
	　

	4
	黔张常铁路
	2014-2019
	新建高速铁路湖南段260公里，设计速度200公里/小时
	289 
	　

	5
	[bookmark: _GoBack]安化至邵阳高速公路
	2008-2016
	双向4车道高速公路，里程约117.8公里
	116 
	　

	6
	常德至安化高速公路
	2009-2016
	双向4车道高速公路，里程约95.3公里
	73 
	　

	7
	南岳高速公路东延线
	2012-2016
	双向4车道高速公路，里程约12.6公里
	10 
	　

	8
	临湘至岳阳高速公路
	2012-2018
	双向4车道高速公路，里程约49公里
	100 
	　

	9
	龙山至永顺高速公路
	2013-2016
	双向4车道高速公路，里程约91.1公里
	133 
	　

	10
	娄底至衡阳高速公路
	2013-2016
	双向4车道高速公路，里程约105.9公里
	95 
	　

	11
	永顺至吉首高速公路
	2013-2017
	双向4车道高速公路，里程约85.6公里
	94 
	　

	12
	益阳至娄底高速公路
	2013-2017
	双向4车道高速公路，里程约105.9公里
	84 
	　

	13
	京珠复线岳阳至望城高速公路
	2013-2018
	双向6车道高速公路，里程约101.6公里
	90 
	　

	14
	桑植至张家界高速公路
	2014-2017
	双向4车道高速公路，里程约47公里
	54 
	　

	15
	武冈至靖州（城步）高速公路
	2014-2017
	双向4车道高速公路，里程约83.5公里
	69 
	　

	16
	莲花冲（湘赣界）至株洲公路改建工程
	2014-2018
	双向4车道高速公路，里程约32.3公里
	30 
	　

	17
	益阳至马迹塘高速公路
	2014-2018
	双向4车道高速公路，里程约57.9公里
	47 
	　

	18
	南县至益阳高速公路
	2014-2019
	双向4车道高速公路，里程约86.7公里
	80 
	　

	19
	京港澳国家高速新开连接线
	2015-2016
	双向4车道高速公路，里程约3.3公里
	3 
	　

	20
	炎陵至汝城高速公路（汝城至湘粤界）
	2015-2017
	双向4车道高速公路，里程约19公里
	18 
	　

	21
	马迹塘至安化高速公路
	2015-2018
	双向4车道高速公路，里程约67.4公里
	59 
	　

	22
	怀化至芷江高速公路
	2016-2019
	双向4车道高速公路，里程约33.2公里
	32 
	　

	23
	长韶娄高速东延综合立交枢纽工程
	2017-2018
	双向4车道高速公路，里程约1.6公里
	4 
	　

	24
	沅水浦市至常德航道建设工程
	2015-2019
	改扩建四级航道248公里，三级航道48公里
	8
	

	25
	洞庭湖区澧县、安乡至茅草街航道建设工程
	2016-2019
	改扩建三级航道151公里
	6
	

	26
	长沙城市轨道交通1号线一期工程
	2010-2016
	新建城市轨道交通23.55公里，设计速度80公里/小时
	142 
	　

	27
	长沙磁浮快线
	2014-2016
	新建磁浮轨道交通18.55公里，设计速度100公里/小时
	43 
	　

	28
	长沙城市轨道交通4号线一期工程
	2014-2019
	新建城市轨道交通33.5公里，设计速度80公里/小时
	240 
	　

	29
	长沙机场飞行区东扩工程
	2014-2017
	新建长3800米第二跑道等
	37 
	　

	30
	邵阳武冈机场
	2015-2017
	跑道长2600米、航站楼3000平方米
	10 
	　

	31
	岳阳三荷机场
	2016-2018
	跑道长2600米、航站楼6000平方米
	12 
	　

	32
	长沙机场T2航站楼国际指廊技改工程
	2018-2018
	T2航站楼国际指廊西扩22米，增设国际、国内登机口和国际、国内候机位。
	17 
	　

	33
	气化湖南
	2016-2019
	新建新疆煤制气外输管道潜江-韶关段、西三线长沙支线、长沙-益阳、华容-南县-安乡、长沙-浏阳、涟源-新化、岳阳-巴陵-临湘、汨罗-平江、汨罗-湘阴-屈原、邵阳-邵东、邵阳-邵阳县等管道，共计1111公里
	143 
	　

	在建
	　
	　
	2970 
	　

	34
	渝怀铁路梅江至怀化段增建二线
	2015-2020
	新建普速铁路98公里，同步建设怀化西编组站
	137 
	　

	35
	张吉怀铁路
	2016-2021
	新建高速铁路247公里，设计速度350公里/小时
	382 
	　

	36
	张吉怀铁路湘西段站场基础设施及配套项目建设工程
	2017-2021
	实施张吉怀铁路湘西段部分站房扩建及相关配套设施建设
	70 
	　

	37
	湘桂铁路永州地区扩能工程
	2017-2021
	建设湘桂铁路易家桥站至永州站三线工程、永州北站、永州北铁路货场
	20 
	　

	38
	焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造
	2017-2021
	实施焦柳铁路湖南段电气化改造188公里
	18 
	　

	39
	岳阳港城陵矶松阳湖铁路专用线
	2018-2021
	新建铁路专用线2.46公里，改扩建城陵矶工业站
	5 
	　

	40
	常益长铁路
	2019-2022
	新建高速铁路157公里，设计速度350公里/小时
	277 
	　

	41
	常益长高铁站房及路网配套工程
	2019-2022
	实施常益长铁路沿线站房扩建及相关配套设施建设
	100 
	　

	42
	城陵矶高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约7.3公里
	9 
	　

	43
	靖州至黎平（湘赣界）高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约57公里
	57 
	　

	44
	G5513长沙至益阳高速公路扩容工程
	2017-2020
	双向6车道高速公路，里程约50.3公里
	78 
	　

	45
	涟源龙塘至新化琅塘高速公路
	2017-2020
	双向4车道高速公路，里程约73.8公里
	85 
	　

	46
	安乡至慈利高速公路
	2018-2021
	双向4车道高速公路，里程约121.3公里
	106 
	石门至慈利段2020年通车

	47
	官庄至新化高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约76.7公里
	137 
	　

	48
	平江至伍市至益阳高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约177.9公里
	243 
	　

	49
	祁东至常宁高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约32.1公里
	32 
	　

	50
	江背至干杉高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约20.9公里
	22 
	　

	51
	宁乡至韶山高速公路
	2019-2022
	双向4车道高速公路，里程约42.6公里
	47 
	　

	52
	芷江至铜仁（湘黔界）高速公路
	2019-2023
	双向4车道高速公路，里程约33.5公里
	57 
	　

	53
	1121配套工程及5712飞机维修保障基地
	2017-2025
	连接道路、配套厂房及相关配套设施设备
	14 
	　

	54
	湘西民用机场建设项目
	2018-2021
	新建2600米跑道，3000平方米航站楼
	17 
	　

	55
	郴州北湖机场建设项目
	2019-2021
	新建2600米跑道，6000平方米航站楼
	21 
	　

	56
	衡阳南岳机场扩建项目
	2019-2022
	扩建机场站坪，建设相关配套设施设备等
	9 
	　

	57
	湘江高等级航道建设
	2018-2024
	建设湘江衡阳至株洲航道工程、湘江永州至衡阳三级航道一期工程
	67 
	　

	58
	长沙城市轨道交通3号线一期工程
	2014-2020
	新建城市轨道交通36.5公里，设计速度80公里/小时
	260 
	　

	59
	长沙城市轨道交通5号线一期工程
	2015-2020
	新建城市轨道交通22.5公里，设计速度80公里/小时
	166 
	　

	60
	长沙城市轨道交通6号线
	2017-2022
	新建城市轨道交通48.11公里，设计速度80公里/小时
	273 
	　

	61
	三干一轨
	2019-2023
	芙蓉大道、洞株路、潭州大道快速化改造，建设/改造总里程约86.1公里；长株潭城际轨道交通西环线一期工程，里程约17.3公里
	161 
	　

	62
	气化湖南
	2015-2025
	续建花垣-怀化、花垣-张家界、永州市-邵阳县、邵阳-隆回-洞口、麻阳-辰溪、衡阳-炎陵、衡东-大浦7个管道项目，新开工土桥-永兴、永兴-安仁、衡南-衡阳、祁东支线、耒阳支线、双峰支线、桂阳-临武、安乡-澧县8个管道项目
	100 
	　

	2020年拟新开工
	　
	　
	2890 
	　

	63
	长赣铁路
	2020-2024
	新建高速铁路湖南段118公里，设计速度350公里/小时
	256 
	　

	64
	铜吉铁路
	2020-2023
	新建高速铁路湖南段34公里，设计速度250公里/小时
	41 
	　

	65
	衡柳铁路提速改造
	2020-2022
	对现有衡柳铁路提速改造，将运行时速由200提升到250公里/小时，其中湖南段141公里
	7 
	　

	66
	邵阳至永州铁路
	2020-2025
	新建高速铁路98公里，设计速度350公里/小时
	145 
	力争
开工

	67
	长沙城市轨道交通1号线北延一期工程
	2020-2023
	新建城市轨道交通9.839公里，设计速度80公里/小时
	61 
	　

	68
	长沙城市轨道交通2号线西延二期工程
	2020-2024
	新建城市轨道交通14.72公里，设计速度80公里/小时
	95 
	　

	69
	临武至连州（湘粤界)高速公路
	2020-2023
	双向4车道高速公路，里程约5公里
	12 
	　

	70
	邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路
	2020-2023
	双向4车道高速公路，里程约43公里
	53 
	　

	71
	沅陵至辰溪高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约51公里
	69 
	　

	72
	醴陵至娄底高速公路扩容工程
	2020-2024
	双向6车道高速公路，里程约155公里
	247 
	　

	73
	衡阳至永州高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约107公里
	129 
	　

	74
	永州至零陵高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约58公里
	60 
	　

	75
	衡山县白果至南岳高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约47公里
	58 
	　

	76
	永州至新宁高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约80公里
	112 
	　

	77
	茶陵至常宁高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约113公里
	128 
	　

	78
	桑植至龙山高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约62公里
	116 
	　

	79
	炉红山（湘鄂界)至慈利高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约80公里
	144 
	　

	80
	张家界至官庄高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约83公里
	162 
	　

	81
	城步至龙胜（湘桂界）高速公路
	2020-2024
	双向4车道高速公路，里程约51公里
	72 
	力争
开工

	82
	新化至新宁（武冈）高速公路
	2020-2025
	双向4车道高速公路，里程约191公里
	286 
	力争
开工

	83
	益阳至常德高速公路扩容工程
	2020-2025
	双向6车道高速公路，里程约94公里
	192 
	力争
开工

	84
	湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程
	2020-2022
	按1000吨级标准建设近尾洲1座船闸，整治浯溪枢纽至湘祁枢纽航道61公里
	12 
	　

	85
	永州机场改造项目
	2020-2020
	飞行区道面应急改造和航站区提质改造
	2 
	　

	86
	全省通用航空项目
	2020-2022
	包括郴州、湘西、岳阳通用航空基地，石门、慈利、娄底桥头河通用机等，新建通用机场跑道、候机楼、通用航空附属设施
	14 
	　

	87
	长沙机场改扩建工程
	2020-2025
	新建3600米长第三跑道、50万平米的T3航站楼、28.5万平米的综合交通中心、152个停机位等
	406 
	　

	88
	气化湖南
	2020-2022
	新开工邵东-双峰、桂阳-临武、衡阳-炎陵二期工程、衡南-衡阳、耒阳支线等5个管道项目
	11 
	　




附件4
“十四五”重大交通项目初步建议表
	序号
	项目名称
	拟建年份
	建设规模
	总投资
（亿元）
	备注

	合计
	　
	4503 
	　

	1
	永州经清远至广州铁路
	2021-2026
	新建高速铁路湖南段157公里，设计速度350公里/小时
	230 
	　

	2
	益阳至娄底铁路
	2021-2025
	新建高速铁路99公里，设计速度350公里/小时
	135 
	　

	3
	襄阳至常德铁路
	2022-2026
	新建高速铁路湖南段129公里，设计速度350公里/小时
	205 
	　

	4
	石门至张家界铁路
	2023-2027
	新建高速铁路119公里，设计速度350公里/小时
	179 
	　

	5
	常德经岳阳至九江铁路
	2024-2027
	新建高速铁路湖南段230公里，设计速度200公里/小时
	230 
	　

	6
	秀山至吉首铁路
	2025-2028
	新建高速铁路湖南段70公里，设计速度350公里/小时
	107 
	　

	7
	兴义经永州经郴州至赣州铁路
	待定
	新建高速铁路湖南段570公里，设计速度200公里/小时
	640 
	　

	8
	怀化至桂林铁路
	待定
	新建高速铁路湖南段166公里，设计速度350公里/小时
	250 
	　

	9
	衡阳至南宁铁路
	待定
	新建高速铁路湖南段183公里，设计速度350公里/小时
	311 
	　

	10
	京港澳高速公路耒阳至宜章段扩容工程
	2021-2025
	约146公里高速公路扩容（4改8）
	175 
	　

	11
	沪昆国家高速公路金鱼石（湘赣界）至醴陵段扩容工程
	2021-2023
	约8公里高速公路扩容（4改8）
	11 
	　

	12
	零陵至道县高速公路
	2021-2024
	新建双向4车道高速公路73公里
	102 
	　

	13
	桂东至新田高速公路
	2022-2026
	新建双向4车道高速公路237公里
	310 
	　

	14
	溆浦至凤凰高速公路
	待定
	新建双向4车道高速公路65公里
	91 
	　

	15
	道县至连山（湘粤界）高速公路
	待定
	新建双向4车道高速公路84公里
	151 
	　

	16
	江背至干杉高速公路东延线
	待定
	新建双向4车道高速公路23公里
	31 
	　

	17
	许广高速公路湘潭至衡阳段扩容工程
	待定
	约139公里高速公路扩容（4改8）
	195 
	　

	18
	沪昆高速公路娄底至洞口段扩容工程
	待定
	约174公里高速公路扩容（4改8）
	245 
	　

	19
	安化至溆浦高速公路
	待定
	新建双向4车道高速公路70公里
	98 
	　

	20
	溆浦至洞口高速公路
	待定
	新建双向4车道高速公路115公里
	161 
	　

	21
	澧水石门至澧县航道建设工程
	2021-2023
	整治澧水石门至澧县1000吨级航道52公里，建设青山、艳州枢纽二线船闸各1座
	35 
	　

	22
	沅水常德至鲇鱼口航道建设工程
	2021-2023
	整治沅水常德至鲇鱼口2000吨级航道213公里
	18 
	　

	23
	松虎航道（湖南段）建设工程
	2021-2024
	整治望家垴至安乡1000吨级航道48公里，松澧连线1000吨级航道30公里
	16 
	　

	24
	资水益阳至芦林潭航道建设工程
	2021-2024
	整治资水益阳至芦林潭2000吨级航道90公里
	7 
	　

	25
	沅水鱼潭航电枢纽建设工程
	待定
	整治辰溪至浦市500吨级航道35公里，新建鱼潭枢纽1000吨级航闸1座
	22 
	　

	26
	沅水桃源枢纽二线船闸建设工程
	待定
	扩建桃源枢纽1000吨级二线船闸
	12 
	　

	27
	沅水洪江至辰溪航道建设工程
	待定
	洪江至辰溪500吨级航道177公里
	17 
	　

	28
	沅水金紫至洪江航道建设工程
	待定
	整治沅水金紫至洪江（黔城）500吨级航道55公里，托口电站按1000吨级标准新建通航建筑物
	30 
	　

	29
	全省通用航空建设项目
	2021-2025
	建设邵阳崀山、永州宁远、郴州苏仙、永州江华、郴州桂东、益阳安化、益阳大通湖和衡阳大浦等通用机场，建设常德、张家界、怀化、衡阳、邵阳、永州等机场通航基地项目
	21 
	　

	30
	娄底民用机场
	待定
	新建一条2600米跑道、9000平方米航站楼
	27 
	　

	31
	永州零陵机场迁建工程
	待定
	新建跑道、候机楼、通用航空及附属设施，按年起降飞机3万架次设计
	50 
	　

	32
	长沙城市轨道交通5号线南延
	2021-2024
	新建城市轨道交通8.43公里，设计速度80公里/小时
	67 
	　

	33
	长沙城市轨道交通7号线
	2021-2025
	新建城市轨道交通21.6公里，设计速度80公里/小时
	181 
	　

	34
	长沙城市轨道交通5号线北延
	2022-2024
	新建城市轨道交通3.65公里，设计速度80公里/小时
	14 
	　

	35
	长沙城市轨道交通4号线北延
	2022-2025
	新建城市轨道交通14.26公里，设计速度80公里/小时
	68 
	　

	36
	长株潭都市圈轨道交通工程
	待定
	待定
	待定
	　

	37
	全省部分市州轨道交通工程
	待定
	待定
	待定
	　

	38
	气化湖南工程
	2020-2025
	新建天然气管道30条，共计里程1300余公里
	61 
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