金洞管理区易地扶贫搬迁项目完成进度表（汇总）

公布时间：2016年7月25日

	项目名称
	宣传发动（相关乡镇、扶贫办）
	签订搬迁协议 （相关乡镇，扶贫办）
	征地选址工作 （相关乡镇、扶贫开发公司）
	完成征地拆迁、腾地、平整等工作         相关乡镇（金洞镇为易地扶贫搬迁指挥部）、扶贫开发公司
	前期规划设计图、效果图、预算、财政评审等（扶贫开发公司）
	落实收取保证金（相关乡镇）
	房屋建筑招投标 （发改委、扶贫开发公司）
	主体工程完工（相关乡镇、扶贫开发公司）
	 配套设施建设（相关乡镇、扶贫开发公司）
	    搬迁对象入住                 （相关乡镇）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间

	金洞镇         黄家台子项目
	3月28日前
	3月25日
	7月15日前
	计划：1050人  实际：322户 1008人
	7月20日前
	7月20日前
	7月30日前
	　
	8月20日前
	　
	7月30日前
	　
	8月30日前
	　
	12月10日前
	　
	12月30日前
	　
	12月31日前
	　

	凤凰乡         团结村项目
	3月28日前
	3月28日前
	7月15日前
	计划：195人      实际：40户  155人
	6月底前
	5月底前
	7月15日前
	7月15日前
	7月25日前
	7月15日前完成规划设计效果图
	7月30日前
	　
	7月30日前
	　
	11月31日前
	　
	12月30日前
	　
	12月31日前
	　

	石鼓源乡       茅里坪项目
	3月28日前
	3月28日前
	7月15日前
	计划：200人      实际：55户  202人   
	6月底前
	5月底前
	7月15日前
	7月15日前
	7月25日前
	7月15日前完成规划设计效果图
	12月31日前
	　
	7月30日前
	　
	11月31日前
	　
	12月30日前
	　
	12月31日前
	　

	晒北滩瑶族乡   大源里项目
	3月28日前
	3月28日前
	7月15日前
	计划：200人      实际:46户  200人   
	6月底前
	5月底前
	7月15日前
	7月15日前
	7月15日前
	7月15日前完成
	7月30日前
	　
	7月25日前
	　
	11月31日前
	　
	12月30日前
	　
	12月31日前
	　

	说明：1.金洞镇黄家台子：责任领导：何锋;责任人员：陈建军、刘保国、周君荣、周爱民、邓文辉；
	
	2.凤凰乡团结村:责任领导:何永明；责任人员：蔡德华、浮仲宝、邓冬生、彭新文、刘能华
	

	      3.石鼓源乡茅里坪:责任领导：陈四春；责任人员：肖祥明、桂冬生、邓昆、周爱民、李宁信；
	
	4.晒北滩乡大源里:责任领导:肖铁山;责任人员:段湘辉、谢朝辉、邓国彬、彭新文、奉荣华
	


