	           金洞管理区易地扶贫搬迁项目完成进度表（11.1）
	公布时间：2016年11月1日

	项目名称
	签订搬迁协议                  （相关乡镇，扶贫办）
	征地选址工作           （相关乡镇、扶贫开发公司）
	完成征地拆迁、腾地、平整等工作             相关乡镇（金洞镇为易地扶贫搬迁指挥部）、扶贫开发公司
	前期规划设计图、效果图、预算、财政评审等  （扶贫开发公司）
	落实收取保证金         （相关乡镇）
	房屋建筑招投标                               （发改委、扶贫开发公司）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间
	计划时间
	完成时间

	金洞镇         龙潜凼村项目
	7月15日前
	计划：300户 1050人  实际：322户 1008人
	7月20日前
	7月20日前
	7月30日前
	平地中
	8月20日前
	已完成前期规划设计
	7月30日前
	未收取
	8月30日前
	老车队土地平整已完成，老冶炼厂正在进行场地平整。移动、联通、电信、有线等杆线改道已完成，自来水主管已架设到老车队，工程监理已挂网招标。

	凤凰乡         团结村项目
	7月15日前
	计划：58户  195人      实际：58户  195人
	6月底前
	5月底前
	7月15日前
	7月15日前
	7月25日前
	7月30日前完成
	7月30日前
	已收取50户
	7月30日前
	垫层已完成，钢筋混凝土基础已完成，已完成基础部分。

	石鼓源乡       茅里坪项目
	7月15日前
	计划：56户  200人      实际：55户  202人   
	6月底前
	5月底前
	7月15日前
	7月15日前
	7月25日前
	7月30日前完成
	12月31日前
	暂未收取
	7月30日前
	已招标，已开工，基础开挖已完成

	晒北滩瑶族乡大源里项目
	7月15日前
	计划：50户  200人      实际:51户  199人   
	6月底前
	5月底前
	7月15日前
	7月15日前
	7月15日前
	7月15日前完成
	7月30日前
	未收取
	7月25日前
	统规自建，三湾脚、退里坪共有39户已开工建设，4户基本完工，已砌墙17户，已搞好基脚18户。

	说明：  1.金洞镇黄家台子：责任领导：张治国;责任人员：陈建军、刘保国、周君荣、周爱民、邓文辉；

	     2.凤凰乡团结村:责任领导:何永明；责任人员：蔡德华、浮仲宝、邓冬生、彭新文、刘能华；

	      3.石鼓源乡茅里坪:责任领导：陈四春；责任人员：肖祥明、桂冬生、邓昆、周爱民、李宁信；

	     4.晒北滩乡大源里:责任领导:肖铁山;责任人员:段湘辉、谢朝辉、邓国彬、彭新文、奉荣华。


