
附表：    2011年新建和改造行政村配电网工程名单
                                                        万元
	序号
	单项工程
	工程主要内容
	开工日期
	竣工日期
	投资计划
	完成投资
	工程结论

	1
	隆回岩口镇杨家村
	10KV线路0.547公里，配变1台100KVA，低压线路7.383公里,户表  户。
	2010-   11-18
	2011-    8-27
	34.83万元
	34.83万元
	合格工程

	2
	隆回岩口镇碑记村
	10KV线路0公里，配变2台210KVA，低压线路10.88公里,户表0户。
	2010-10-20
	2011-8-26
	46.99万元
	46.99万元
	合格工程

	3
	隆回麻塘山乡烟竹坪村
	10KV线路0.892公里，配变2台100KVA，低压线路15.68公里,户表199户。
	2010-   8-1
	2011-    9-19
	32.65万元
	32.65万元
	合格工程

	4
	隆回三阁司乡阳光村
	10KV线路1.374公里，配变2台100KVA，低压线路5.426公里,户表0户。
	2010-11-02
	2011-7-19
	28.06万元
	28.06万元
	合格工程

	5
	隆回三阁司乡早禾田村
	10KV线路0公里，配变2台130KVA，低压线路3.05公里,户表0户。
	2010-   11-8
	2011-    8-27
	20.27万元
	20.27万元
	合格工程

	6
	隆回北山镇岩门村
	10KV线路0.74公里，配变2台130KVA，低压线路5.6公里,户表 0户。
	2010-11-29
	2011-8-28
	31.45万元
	31.45万元
	合格工程

	7
	隆回周旺镇斜岭村
	10KV线路0.031公里，配变2台150KVA，低压线路7.129公里,户表 0 户。
	2010-11-26
	2011-6-26
	40.67万元
	40.67万元
	合格工程

	8
	隆回七江乡水西村
	10KV线路0.674公里，配变 2台150KVA，低压线路13.686 公里,户表 0 户。
	2010-10-6
	2011-6-26
	65.22万元
	65.22万元
	合格工程

	9
	隆回横板桥镇羊楼村
	10KV线路0.991公里，配变 1台50KVA，低压线路6.099 公里,户表0 户。
	2010-11-21
	2011-10-17
	33.83万元
	33.83万元
	合格工程

	合计
	9个行政村
	10KV线路5.249公里，配变 16台1120KVA，低压线路75.021 公里,户表199户。
	2010-8-1
	2011-10-17
	333.97万元
	333.97万元
	合格工程



